
2024

2025

2027

2028

2029

2030

2031

Oktober 2024 start sonderingen

Voorjaar 2026  start aanleg verdiepte ligging
Voorjaar 2026 aanbrengen TROC’s Vught 

Voorjaar 2026 aanbrengen 1e damwand verdiepte ligging Vught

Zomer 2026 verplaatsen monumentaal station

2030 oplevering

Voorjaar start damwand- en ankerproef

Planning op hoofdlijnen, Alliantie Vught Verdiept

2026

2025/2026 voorbereidende werkzaamheden 
(o.a. bouwlogistiek, bouwterreinen)

2026/2028 aanbrengen geluidsschermen

Medio 2026-medio 2027 aanbrengen TROC West Den Bosch

2027-2028 viaduct Vlijmenseweg en viaduct Drongelenskanaal Den Bosch
Voorjaar 2027-winter 2027 aanbrengen TROC Oost Den Bosch

2028-2029 bouw nieuw station

2029 aanpak kruising spoor/N65

2030 opruimen tijdelijk spoor


